

Приложение 1
к приказу МБОУ «Селекционная
СОШ» от 10.02.2023 №22

План-график мероприятий («дорожная карта»)
введения федеральных основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Селекционная СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО)	Январь 2023	Лисица З.В.	Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
1.2	Разработка школьного плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Минусенко Т.В.	Разработан школьный план по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте	НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023	Минусенко Т.В., Журабаева Н.С.	Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.4	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023 август 2023	Минусенко Т.В.	Установлен уровень готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.5	Оснащение ОО предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Лисица З.В.	Материально-техническая база МБОУ «Селекционная СОШ» приведена в соответствие с требованиями ФООП
1.6	Пополнение библиотечного фонда школы учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024 г.г.	Лисица З.В. Сафронова В.В.	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
2. Методическое сопровождение				
2.1	Организация участия педагогов в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному плану	Руководители ШУМО	Обеспечено методическое сопровождение педагогов

2.2	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	По плану ФБУ «ИСРО РАО»	Лисица З.В. Минусенко Т.В.	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.3	Консультации для педагогических работников по разъяснению рекомендаций по приведению рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО	Февраль -март2023	Минусенко Т.В., руководители ШУМО	Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООПНОО, ООО, СОО на сайте МБОУ «Селекционная СОШ»	Январь – февраль 2023	Минусенко Т.В. Журабаева Н.С.	Обеспечено получение общественностью информации о подготовке МБОУ «Селекционная СОШ» к введению ФООП НОО, ООО, СОО
3.2.	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООПНОО, ООО, СОО в СМИ	Январь – август2023		
3.3	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	Минусенко Т.В. классные руководители	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ООО, СОО

Приложение № 2
к приказу МБОУ «Селекционная
СОШ» от 10.02.2023 №22

Состав
рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Минусенко Татьяна Владимировна	Заместитель директора по учебно - воспитательной работе
2.	Кривокорытова Любовь Васильевна	Учитель начальных классов, руководитель школьного учебно – методического объединения учителей начальных классов
3.	Фриауф Людмила Николаевна	Учитель физики, руководитель школьного учебно – методического объединения учителей естественно – научных дисциплин
4.	Заковряшина Инна Сергеевна	Учитель немецкого языка, руководитель школьного учебно – методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла
5.	Журабаева Наталья Сергеевна	Педагог - психолог